v) Cronograma Tentativo del Proyecto de Inversión



(Cronograma no incluye plazos para las autorizaciones y permisos.)


PROYECTO ESTACIONAMIENTOS
AÑO 1
AÑO 2
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
Elementos Verticales
5º Sótano
4º Sótano
3º Sótano
2º Sótano
1º Sótano
Losas
5º Sótano
4º Sótano
3º Sótano
2º Sótano
1º Sótano
ARQUITECTURA
Acabados de Pisos
Tabiques
Falso Cielo Raso
Enchapes
Carpintería
Cristales
Pintura
Elementos Metálicos
Equipamiento
Sembrado de Arboles
Paisajismo
INSTALACIONES
Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Sanitarias
ENTREGA